

ETAPA 5 PLAN DE ADOPCIÓN HCEN

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTOS

En base a Ordenanzas del MSP - Nro. 1017/019, Nro. 1707/019, Nro. 439/020 y otras complementarias y concordantes.

CARACTERIZACIÓN DE PRESTADORES	FASE 2	Nuevo plazo FASE 2
Prestador Integral de más de 50.000 usuarios	9 de diciembre de 2020	9 de abril de 2021
Prestador Integral de hasta 50.000 usuarios	9 de enero de 2021	10 de mayo de 2021
Seguros integrales	9 de enero de 2021	10 de mayo de 2021
Servicios Públicos de Salud otorgados por entidades públicas a colectivos propios y/o de terceros: Dirección Nacional de Sanidad Policial, Dirección Nacional de Sanidad las Fuerzas Armadas, Banco de Seguros del Estado, Banco de Previsión Social, Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela.	9 de marzo de 2021	9 de julio de 2021
Prestadores Privados Parciales de más de 50.000 usuarios	9 de enero de 2021	10 de mayo de 2021
Emergencia Médico Móvil de entre 15.000 y 50.000 usuarios	9 de marzo de 2021	9 de julio de 2021